

Министерство образования и науки Алтайского края
КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57»

Согласовано
Консультант
региональной инновационной площадки

/Е.Н. Дронова

Утверждаю
Руководитель
образовательной организации

/Сайфуллина И.Г.



План реализации проекта

региональной инновационной площадки на 2023-2024 учебный год

«Система методического обеспечения как инструмент формирования предпосылок функциональной грамотности у детей старшего дошкольного возраста в условиях образовательного учреждения»

Подготовили:
Сайфуллина Ирина Геннадьевна, заведующий
Будилко Юлия Евгеньевна, старший
воспитатель

Цель деятельности региональной инновационной площадки: разработка отдельных компонентов модели по формированию предпосылок функциональной грамотности у детей старшего дошкольного возраста в условиях образовательного учреждения.

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

1. Формирование компетенций педагогов в контексте формирования предпосылок функциональной грамотности (читательской, естественно-научной, математической) у детей старшего дошкольного возраста.
2. Формирование предпосылок функциональной грамотности у детей старшего дошкольного возраста через:
 - включение игровых элементов по формированию предпосылок функциональной грамотности в образовательную деятельность;
 - использование ресурсов образовательной платформы «Робоборик»;
 - создание и реализация банка игровых методик для формирования предпосылок функциональной грамотности у детей старшего дошкольного возраста и их родителей.
3. Трансляция опыта реализации проекта на уровне МБДОУ, муниципальном, региональном, всероссийском.

Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки				
1 Разработка пакета нормативно – правового обеспечения проекта.	Комплект нормативно – правовых документов, регулирующих порядок организации методического сопровождения.	В течение года	Будилко Ю.Е. Каширина А.В. Яремчук М.В.	
Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки				
1 Подготовка инфраструктуры образовательного пространства для формирования предпосылок функциональной грамотности у детей старшего дошкольного возраста.	Фотопрезентация инфраструктуры образовательного пространства.	В течение года	Будилко Ю.Е. Каширина А.В. Медведева Г.С.	
2 Научное и методическое консультирование по теме проекта АИРО им. А.М. Торопова. МКУ «Управление образования Администрации города Бийска.	Оперативное решение вопросов с целью достижения результатов для реализации плановых мероприятий проекта.	В течение года	Будилко Ю.Е. Каширина А.В. Сайфуллина И.Г.	

3	<p>Достижение договоренности о сотрудничестве с Детским технопарком «КВАНТОРИУМ», МБОУ «СОШ № 12» (дошкольный уровень образования) в городе Бийске по вопросам формирования предпосылок функциональной грамотности у детей старшего дошкольного возраста.</p>	<p>Достижение соглашения, план совместной деятельности, регламентирующей сотрудничество.</p>	<p>Октябрь – Ноябрь, 2023</p>	<p>Будилко Ю.Е. Каширина А.В. Сайфуллина И.Г.</p>
Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки				
1	<p>Разработка методических кейсов по обновлению содержания образовательной деятельности в части формирования предпосылок функциональной грамотности у детей старшего дошкольного возраста в условиях образовательного учреждения.</p>	<p>Методические кейсы для педагогов.</p>	<p>В течение года</p>	<p>Сайфуллина И.Г. Будилко Ю.Е. Каширина А.В.</p>
2	<p>Освоение образовательной платформы «Робоборик» и рекомендации по ее использованию.</p>	<p>Презентация для педагогов по использованию образовательной платформы «Робоборик».</p>	<p>В течение года</p>	<p>Будилко Ю.Е. Медведева Г.С.</p>
3	<p>Разработка банка для детей и родителей по формированию предпосылок функциональной грамотности у детей старшего дошкольного возраста.</p>	<p>Размещение информации на сайте учреждения.</p>	<p>В течение года</p>	<p>Будилко Ю.Е. Каширина А.В. Сайфуллина И.Г. Яремчук М.В.</p>

4	Организация повышения квалификации и корпоративное обучение педагогического коллектива.	Сертификаты об обучении педагогов.	В течение года	Будилко Ю.Е. Каширина А.В.	
---	---	------------------------------------	----------------	-------------------------------	--

Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки

1	Ведение страницы на сайте учреждения по инновационной деятельности	Размещение материала по проекту на сайте образовательного учреждения.	В течение года	Будилко Ю.Е. Яремчук М.В.	
2	Направление информации о реализации проекта региональному оператору в АИРО им. А.М. Топорова для размещения на краевых ресурсах.	Публикация разного уровня.	Один раз в год	Будилко Ю.Е. Каширина А.В. Сайфуллина И.Г. Медведева Г.С.	
3	Направление информации о проекте в МКУ «Управление образования Администрации города Бийска»	Информирование педагогического сообщества города Бийска об инновационной деятельности в области формирования предпосылок функциональной грамотности у детей старшего дошкольного возраста в условиях образовательного учреждения.	В течение года	Будилко Ю.Е. Сайфуллина И.Г.	

Проведение мероприятий по проекту, распространение опыта

1	Внедрение методических кейсов на занятиях с детьми старшего дошкольного возраста	Формирование предпосылок функциональной грамотности у детей старшего дошкольного возраста.	В течение года по плану	Будилко Ю.Е. Каширина А.В. Сайфуллина И.Г.	
2	Реализация опыта игровых методик, направленных на формирование предпосылок функциональной грамотности для детей старшего дошкольного возраста и их родителей.	Формирование предпосылок функциональной грамотности у детей старшего дошкольного возраста.	В течение года по плану	Будилко Ю.Е. Каширина А.В. Сайфуллина И.Г.	

3	Проведение занятий с детьми старшего дошкольного возраста и их родителями на образовательной платформе «Робоборик».	Формирование предпосылок функциональной грамотности у детей старшего дошкольного возраста.	В	течение года по плану	Будилко Ю.Е. Каширина А.В. Медведева Г.С.	
4	Подготовка и проведение стажерской практики по теме проекта.	Программа стажерской практики.	Сентябрь, 2024 год		Будилко Ю.Е. Каширина А.В. Сайфуллина И.Г.	
5	Организация методического дня по теме проекта.	Пакет методических рекомендаций, направленных на формирование предпосылок функциональной грамотности у детей старшего дошкольного возраста.	Октябрь, 2024 год		Будилко Ю.Е. Каширина А.В. Сайфуллина И.Г.	

Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки

1	Разработка критериев, инструкций для оценки формирования предпосылок функциональной грамотности у детей старшего дошкольного возраста.	Карта, анкета для участников образовательных отношений (ребенок – педагог – родитель).	В	течение года	Будилко Ю.Е. Каширина А.В. Медведева Г.С.	
2	Осуществление мониторинга деятельности по реализации проекта.	Отчет о деятельности по реализации региональной инновационной площадки в 2023 – 2024 учебном году.	В	течение года	Будилко Ю.Е. Каширина А.В. Медведева Г.С.	
3	Проведение первичной диагностики.	Результаты первичной диагностики.			Будилко Ю.Е. Каширина А.В. Медведева Г.С.	

Методические продукты по проекту

1	Разработка комплекса нормативно – правовых документов, регулирующих систему методического сопровождения по формированию предпосылок функциональной грамотности у детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения.					
2	Фотопрезентация инфраструктуры образовательного пространства по формированию предпосылок функциональной грамотности у детей старшего дошкольного возраста.					

3	Обеспечение реализации деятельности по сотрудничеству с АИРО им. А. М. Топорова, МБОУ «СОШ №12», МКУ «Управление образования Администрации города Бийска», детским технопарком КВАНТОРИУМ.
4	Разработка методических кейсов для педагогов по формированию предпосылок функциональной грамотности у детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения.
5	Обучение педагогического коллектива по теме проекта.
6	Разработка банка игровых методик по формированию предпосылок функциональной грамотности у детей старшего дошкольного возраста.
7	Разработка пакета методических рекомендаций, направленных на формирование предпосылок функциональной грамотности у детей старшего дошкольного возраста.
8	Разработка пакета диагностических методик для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по реализации проекта.
9	Трансляция опыта проекта педагогическому сообществу на региональных мероприятиях согласно плану.